

Juin 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Jan. 2018 / Juin 2020

- Démolition des ailes Ouest et Sud
- Poursuite du Schéma Directeur (devenir de l'aile Est restante, restructuration du plateau technique)
>NHL Phase 3

Mise en service

Juin 2015 / Juin 2017

Construction de la nouvelle structure
>NHL Phase 2

Juillet 2014 / Juin 2015

Phase préparatoire
>NHL Phase 1

Concours et choix du groupement

Demain,

le Nouvel Hôpital de **LIBOURNE**

Oct.
2017

Le chantier vu du point culminant de R. BOULIN au 19 octobre 2017



Livraison des équipements neufs

Afin d'équiper les 2 200 pièces du nouvel Hôpital Robert BOULIN, l'établissement a choisi de renouveler la plupart des équipements mobiliers ; un choix qui facilitera le transfert des activités au mois de Mars, mais qui nécessite un important travail de coordination et de programmation en amont.

Sous réserve de la bonne réception du bâtiment, livraison et installation des matériels se dérouleront du lundi 6 novembre au mercredi 31 janvier, avec une phase préalable de préparation visant à protéger sols et ascenseurs de tout dégat. Les opérations de livraison des mobiliers des chambres (fauteuils, adaptables, etc.) et des bureaux, salles de réunion, secrétariats, seront réalisés avec une logique par étage :

- Semaine du 6 novembre : R+4
- Semaine du 13 novembre : R+3
- Semaine du 20 novembre : R+2
- Semaine du 27 novembre : R+1
- Semaine du 4 décembre : RDC
- Semaine du 11 décembre : RDJ

Du lundi 6 au vendredi 17 novembre seront livrés l'ensemble des lits. Et la semaine du 4 décembre sera la plus chargée avec la livraison d'environ 200 bureaux, armoires, et autant de fauteuils et chaises visiteurs.

En parallèle, l'équipement de la plate-forme restauration et des offices débutera à la fin du mois de novembre ; celui des salles de soins à partir du 8 décembre, pour se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier.

La coordination de ces livraisons sera assurée par la direction des services économiques, à laquelle les futurs utilisateurs viendront prêter main forte, avec l'implication des cadres des futures unités du NHL, des cadres des équipes ASH, des assistants de gestion, de la coordination des secrétariats médicaux et de secrétaires médicales qui exerceront dans le NHL, de l'UCPC et des services logistiques.

Afin de préparer les livraisons, chaque pièce est identifiée avec une fiche espace, décrivant quels équipements doivent y être installés.





VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

1 Le calendrier d'emménagement des services est-il connu ?

Oui. Il a été validé lors des instances du mois d'octobre et vous trouverez ci-dessous celui concernant les activités de soin.

Calendrier du transfert d'activités

FÉVRIER		MARS	
JEU	1	JEU	1
VEN	2	VEN	2
SAM	3	SAM	3
D	4	D	4
LUN	5	LUN	5
MAR	6	MAR	6
MER	7	MER	7
JEU	8	JEU	8
VEN	9	VEN	9
SAM	10	SAM	10
D	11	D	11
LUN	12	LUN	12
MAR	13	MAR	13
MER	14	MER	14
JEU	15	JEU	15
VEN	16	VEN	16
SAM	17	SAM	17
D	18	D	18
LUN	19	LUN	19
MAR	20	MAR	20
MER	21	MER	21
JEU	22	JEU	22
VEN	23	VEN	23
SAM	24	SAM	24
D	25	D	25
LUN	26	LUN	26
MAR	27	MAR	27
MER	28	MER	28
		JEU	29
		VEN	30
		SAM	31

2 Sera-t-il possible de partir en congés pendant la période de transfert des activités de soin ?

Oui. Des départs en congés seront possibles mais leur nombre sera défini au cas par cas, dans chaque service, en fonction des besoins. Un travail de concertation devra être mené avec l'encadrement.

3 Devra-t-on réduire l'activité d'hospitalisation et de consultation durant la période ?

Oui. Pour les secteurs ayant une activité programmée, elle pourra être réduite en amont de la date de transfert sur une durée courte, à définir avec chaque service. Cela permettra de limiter le nombre de patients à transférer le jour J.

4 La réflexion sur les organisations se poursuit-elle au niveau des groupes de travail transverses mis en place depuis 2015 ?

Non. A l'exception de quelques groupes (Consultations externes, Plateau technique mutualisé et Système d'information notamment), la déclinaison des organisations se fait désormais au plus près des activités cliniques. Un groupe de travail dédié au NHL est créé au sein de chaque service, associant médecins, cadres, soignants et secrétaires médicales. Il se réunit de façon mensuelle et a pour mission de travailler à la coordination des organisations de chaque catégorie de professionnels autour de la prise en charge du patient. Il permet d'assurer une information et une concertation de toutes les équipes. Ces groupes rendront compte de l'état d'avancement de leurs travaux devant le groupe RH prévu au mois de novembre : ce groupe « institutionnel » est en effet en charge de la préparation des organisations du NHL.

5 Est-il possible de visiter le NHL ?

Oui. Il est possible de visiter le nouvel Hôpital Robert BOULIN. Ces visites ne peuvent se faire que par petits groupes pour ne pas gêner les derniers aménagements en cours. Les Cadres supérieurs de Pôle, ou les Cadres de Santé, peuvent contacter la Direction de Projet (poste 30.03) pour organiser ces visites, sachant que le planning des créneaux possibles reste contraint par des opérations techniques encore en cours. L'accompagnement de ces visites sera assuré par l'un des cadres du pôle.

6 Une attention particulière a-t-elle été portée sur l'organisation des salles de soin ?

Oui. Un groupe de travail composé d'infirmière, cadres de santé, préparateurs en Pharmacie et pharmaciens travaille actuellement sur l'harmonisation du rangement des salles de soins avant l'installation des équipements qui aura lieu du 10 novembre au 15 décembre en collaboration avec les techniciens de la société ZARGAL, les équipes de soignantes et la Pharmacie. Cette harmonisation permettra aux soignants polyvalents de se repérer plus facilement dans les salles de soins. En ce qui concerne les armoires médicaments, le système plein/vide est généralisé à tous les services du NHL avec un classement par DCI (dénomination commune internationale), un classement par « voie d'abord » pour les Dispositifs médicaux, et par ordre alphabétique pour les solutés.

Et pendant ce temps là... sur le chantier

Le hall du nouvel Hôpital Robert BOULIN est prêt, jusqu'aux derniers éclairages d'appoint. Il ne manque plus que le mobilier (voir ci-dessus)!

